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Investissements et projets 
prioritaires identifiés 

MINISTERE DE L’EAU ET DE 
L’HYDRAULIQUE VILLAGEOISE



Grand Lomé1

13 Villes Secondaires & 497 Centres Semi-urbains2

Assainissement3



4

Les dépenses d’investissement nécessaires pour la mise en œuvre du PDAEPGL s’élèvent à 670 
Mrds FCFA d’ici 2030 et à 1 450 Mrds FCFA à l’horizon de l’étude

2023-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-2050

Capacité de production Pompages et Adductions Stockages

Conduites de desserte structurante Conduites de distribution Branchements

Renouvellement sud-lagune

294,2

Périodes 2023-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2045 2046-2050 Total (Mrds FCFA 
HTHD)

Capacité de production 101,3 95,3 75,4 39,1 98,6 98,6 508,3

Pompages et adductions 73,3 174,3 36,0 119,0 37,6 31,1 471,3

Stockage 28,6 18,8 12,1 9,3 15,3 - 84,1

Télégestion 1,5 0,6 0,1 0,2 0,1 0,1 2,6

Conduites de desserte structurante 39,9 40,0 42,4 23,9 23,8 7,7 177,7

Conduites de distribution 25,6 39,5 13,0 13,0 6,5 6,5 104,1

Branchements 12,9 15,0 18,8 18,8 18,8 18,8 103,1

Renouvellement Sud-lagune 11,1 - - - - - 11,1

Investissements par période 294,2 383,5 197,8 223,3 200,7 162,8 1 462,3

Investissements cumulés 294,2 677,7 875,5 1 098,8 1 299,5 1 462,3

223,3
197,8

383,5

162,8
200,7

Montant des investissements pour le 
développement des ouvrages 

2023-2050, Milliards de FCFA



FICHE PROJETS

#1 : Mobilisation du Champ-captant Est 

#2 : Dessalement  

#3A : Réseau de desserte structurant de Lomé-bas

#3B : Réseau de desserte structurant de Lomé-haut 

#4 : Extension du réseau de distribution & Branchements 23-25 

#5 : Renouvellement des conduites vétustes 

#6 : Barrage du Zio

#7 : Mobilisation du Mono 

#8 : Réseau de desserte structurant de Lomé-bas et de Lomé-haut

#9 : Extension du réseau de distribution & Branchements 26-30

2023 -2025

2023 -2025

2023 -2025

2023 -2025

2023 -2025

2023 -2025

2027 -2030

2026 -2030

2026 -2030

55,731

114,107

31,324

30,955

38,63

11,1

138,786

154,863

47,69

PDAEPGL

SYNTHESE

54,49

2024 -2028

PERIODE Montant en 
Milliards FCFA

84,963

173,955

47,753

47,191

58,891

16,922

211,578

236,087

72,703

83,069

Montant en 
Millions € 

TOTAL 2023 -2030 677,676 1 033,110

Note: Tous ces projets disposent des études d’avant-projet détaillé (APD)



DESCRIPTION

Travaux Forages, canalisations, construction d’une station de traitement, de pompage et des réservoirs de stockage

Coût estimatif       55,731 milliards FCFA soit 84,963 millions EUR

Période 2023-2025

#1

Désignation Types Quantités CAPEX Mrd FCFA

Conduites DN 800 mm (eau brute+ traitée)
Forages et conduites unitaires – 954 kW

Terrain pour le champ captant (20 forages)
Station de traitement (ST) de 40 000 m3/jr

Château d’eau (CE) de mise en charge 1 500 m3

Station de pompage (SP) de 184 kW

Terrain pour ST, CE et SP

Réservoir de stockage 20 000 m3

Château d’eau de mise en charge de 5 000 m3

Station de pompage de 732 kW

Conduites 
GC + éq

Foncier
GC + éq

GC
GC + éq

Foncier

GC  éq
GC  éq
GC + éq

9 200 + 33 040 ml
ff

8 000 m2

ff

ff
ff

5 000 m2

ff
ff
ff

5,805 + 20,848
3,5 + 3,4

0,008
4,2 + 3,2

1,5
0,162 + 0,381

0,005

4
4,1

0,384 + 1,238

Le projet consiste à l’implantation d’un champ captant avec une capacité de production estimée à 40 000 m3/j au Nord est 
du lac Togo pour l’alimentation du Grand Lomé. La ressource mobilisée sera traitée et refoulée vers les sites de stockage.

PDAEPGL

ZIO

MONO

CHAMP
CAPTANT Est

DESSALEMENT

H

I

K

L

Fiche projet #1 : Mobilisation du Champ-captant Nord Estest

Site de stockage (Caccaveli)

GC=Génie Civil, éq= équipement

Forages, canalisations et traitement

Montant Total HT (frais d’étude, de gestion et de contrôle des travaux – 12% du montant total, et frais de fourniture de 
l’énergie par la CEET exclus)   55,731 Milliards FCFA soit 84,963 Millions d’euros

Appui institutionnel SP-EAU et TdE GC  éq  Foncier ff 3

Champ 
captant Est

Traitement et mise en 
charge à Hahotoe



DESCRIPTION

Travaux Prise et traitement de l’eau de mer, canalisations, construction de stations de pompage et des réservoirs

Coût estimatif       114,107 milliards FCFA soit 173,955 millions EUR

Période 2023-2025

#2

Désignation Types Quantités CAPEX Mrd FCFA

Prise d’eau et traitement, 100 000 m3/jr – 20 000 kW

Station de refoulement de 1 588 kW 

Conduites DN 1 000 pour le refoulement

Terrain pour le dessalement et la station de pompage

Station de pompage de 807 kW

Château d’eau de mise en charge de 5 000 m3

Terrain pour le stockage et la station de pompage

GC + éq

GC + éq

Conduites

Foncier

GC  éq

GC + éq

GC  éq

Foncier

ff

ff

22 730 ml

70 000 m2

ff

ff

ff

45 000 m2

27 + 48,4

0,625 + 2,156

20,684

-

4

0,409+ 1,333

4,1

5,4

Le projet consiste à construire une station de traitement de l’eau de mer à l’est de Lomé. A partir de cette station, l’eau 
désalinisée sera refoulée vers un site de stockage à Kégué pour l’alimentation de la ville. 

PDAEPGL

Fiche projet #2 : Dessalement 

GC=Génie Civil, éq= équipement

Dessalement

Réservoir de Stockage de 20 000 m3

Montant Total HT (frais d’étude, de gestion et de contrôle des travaux – 12% du montant total, et frais de fourniture de 
l’énergie par la CEET exclus)         114,107 Milliards FCFA soit 173,955 Millions d’euros

Site de stockage Kégué

Dessalement



DESCRIPTION

Travaux Canalisations

Coût estimatif       31,324 milliards FCFA soit
47,753 millions EUR

Période 2023-2025

#3A

Conduites DN 300 mm
Conduites DN 400 mm

Conduites DN 500 mm
Conduites DN 600 mm

Conduites DN 800 mm
Conduites DN 1000 mm

8 050 ml

300 ml

1 900 ml

Le projet consiste mettre en place un réseau structurant dans la partie basse de Lomé. Ce réseau sera alimenté par les 
réservoirs de Kégué et Caccaveli et renforcera le réseau existant.

PDAEPGL

Fiche projet #3A : Réseau de desserte structurant de Lomé-bas

1 865 ml

3 550 ml

570 ml

5 240 ml
3 920 ml

900 ml

180 ml

-
-

-
3 560 ml

-
-

-
-

-
900 ml

1 650 ml
6 260 ml

-
1 300 ml

-
3 390 ml

4 600 ml
3 850 ml

-
-

700 ml
1 450 ml

-
4 400 ml

5 600 ml
3 350 ml

-
-

-
-

1,958 
3,963

0,306
5,589

4,057
15,451

Aflao Gakli Agoe Nyive Amoutieve Baguida Bè-Centre Bè-Est Bè-Ouest Togble CAPEX Mrd FCFA

-

-
-

-

-

-

-

-

Conduites

Montant Milliards FCFA 3,741 2,249 1,447 7,103 8,093 4,807 1,662 31,3242,222
Montant Total HT (frais d’étude, de gestion et de contrôle des travaux exclus – 12% du montant total)

31,324 Milliards FCFA soit 47,753 millions d’euros



DESCRIPTION

Travaux Canalisations et construction 
d’une station de refoulement

Coût estimatif       30,955 milliards FCFA 
soit 47,191 millions EUR

Période 2023-2025

#3B

Conduites DN 400 mm
Conduites DN 600 mm

Conduites DN 800 mm
Conduites DN 1000 mm

Conduites DN 1200 mm

-

-

Le projet consiste mettre en place un réseau structurant dans la partie haute de Lomé. Ce réseau sera alimenté à partir 
site de stockage de Kégué par pompage et plus tard par la ressource du Mono

PDAEPGL

Fiche projet #3B : Réseau de desserte structurant de Lomé-haut

-

3 950 ml

3 600 ml
-

-

-

-
1 600 ml

-
-

-

-
-

-
-

1 500 ml

-
-

-
-

1 500 ml

3,065 
2,52

2,228
3,594

17,615

0,448 + 1,485

Adetikope Agoe Nyive Legbassito Aflao Gakli Bè-Est Bè-Ouest CAPEX Mrd FCFA

4 600 ml

630 ml
-

8 000 ml

9 250 ml 

3 500 ml

2 900 ml

Conduites

Station de refoulement d’une puissance de 932 kW et d’une capacité de 66 000 m3/jr à Kégué (Génie Civil + Equipement) 

Montant Milliards FCFA 2,69 0,650 1,822 1,822 30,95511,925 10,114
Montant Total HT (frais d’étude, de gestion et de contrôle des travaux exclus  - 12% du montant des travaux)

30,955 Milliards FCFA soit 47,191 millions d’euros



DESCRIPTION

Travaux Canalisations (Extension du réseau de distribution à partir du structurant) et Branchements

Coût estimatif       38,63 milliards FCFA soit 58,891 millions EUR

Période 2023-2025

#4

Le projet consiste à étendre et à densifier le réseau de distribution du grand Lomé et à réaliser de nouveaux branchements

PDAEPGL

Fiche projet #4 : Extension du réseau de distribution  Branchements 2023-2025

  75
Désignation

BE-CENTRE - - 0,5858 035 -
BE-EST 5 046 1 514 2,22111 588 17 663
BE-OUEST 751 225 0,4124 206 2 629
DJAGBLE 11 837 3 551 2,7415 080 41 429
LEGBASSITO 12 157 3 647 2,7913 212 42 551
VAKPOSSITO 583 175 0,3724 068 2 040
ZANGUERA 12 278 3 683 2,7910 918 42 973

BAGUIDA 7 854 2 356 2,2350 926 27 489
AMOUTIEVE - - 0,7473 782 -
AGOE NYIVE 1 564 469 1,44109 623 5 473
AFLAO SAGBADO 22 214 6 664 5,3751 369 77 750
AFLAO GAKLI 2 735 820 1,3373 191 9 571
ADETIKOPE 6 019 1 806 1,4614 030 21 065

Montant
Milliards FCFA75    125 175    250

4 557 1 36716 642 15 951

Linéaire à poser et taille des conduites

-
1 009

150
2 367
2 431

117
2 456

1 751
-

313
4 443

547
1 204

911

Montant Total HT (frais d’étude, de gestion et de contrôle des travaux exclus - 12% du montant des travaux)
25,63 Milliards FCFA soit 39,073 Millions d’euros

125    175  =75 

TOGBLE

120

250
43

43

2022 (Estimation) 2023 2024 2025

Evolution du nombre de branchements
2022-2025, milliers

Les branchements privés sont estimés à 120 600 à fin
2022. Ils sont projetés à 250 000 d’ici 2025 pour un
rythme d’environ 43 000 branchements par an. Un
investissement de 13 milliards de FCFA soit 19,818
millions d’euro est nécessaire sur la période.

1,16
87 595 ml 26 279 ml646 670 ml 306 583 ml 17 519 mlTOTAL 25,63



DESCRIPTION

Travaux Canalisations (Renouvellement des conduites)

Coût estimatif        11,1 milliards FCFA soit 16,922 millions EUR

Période 2023-2025

#5

Le projet consiste à renouveler prioritairement le réseau en matériau comme l’acier, l’amiante, la fonte et le Galva, posé 
avant les années 1980. Ce renouvellement doit être opérationnel avant la mise en réseau des nouvelles ressources.

PDAEPGL

Fiche projet #5 : Renouvellement des conduites vétustes

  75Désignation

Total 18 178 ml 32 358 ml27 489 ml 87 875 ml

Galva 5 280 ml 4 331 ml63 421 ml 14 564 ml

Fonte 8 148 ml 28 027 ml2 768 ml 46 822 ml

Amiante 4 353 ml -- 17 517 ml

Acier 397 ml -375 ml 8 972 ml

175    25075    125 125    175

Limite des secteurs
DN 100 existant
DN 150 existant
DN 200 existant
DN 300 existant
DN 400 existant
DN 600 existant

Principales vannes à fermer

1

2

3

4

5

6

7
8

Tokoin

Boka

Bé

Port

Régulation et comptage

Montant
Mrd FCFA 1,2 32,5 4,4

Montant total HT(frais d’étude, de gestion et de contrôle des travaux  exclus-
12% du montant des travaux)

11,1 Milliards FCFA  soit 16,922 Millions d’euros                                                                                                      



DESCRIPTION

Travaux Construction de barrage, de station de pompage, de station de traitement, de réservoirs et canalisations

Coût estimatif 138,786 milliards FCFA soit 211,578 millions EUR

Période 2024-2028

#6

Le projet consiste à faire un barrage sur le fleuve Zio. L’eau du barrage sera refoulée, traitée et mise en charge sur un point 
haut à proximité. A partir de ce point, le réservoir du 30 Août sera alimenté gravitairement en passant par celui de Kovié.

PDAEPGL

Fiche projet #6: Barrage Du Zio

Barrage d’une capacité de 50 000 000 m3 GC
Terrain immergé pour le barrage Foncier
Conduites DN 1000 pour eau brute Conduites
Station de pompage eau brute de 466 kW GC  éq

Station de traitement (ST) d’une capacité de 88 000 m3/jr
Foncier

Château d’eau de mise en charge de 1 500 m3
GC  éq
GC  éq

Terrain pour la station de pompage  de l’eau brute

FoncierTerrain pour la ST, SPET et du château de mise en charge
Conduites

Réservoir de 20 000 m3 à Kovié pour la mise en charge GC  éq
Terrain pour le réservoir de 20 000 m3 Foncier

Conduites DN 1200 pour l’eau traitée

3 695
Conduites DN 800 pour l’eau traitée Conduites
Réservoir de stockage de 20 000 m3 sur le site du 30 Août GC   éq
Château d’eau de mise en charge de 5 000 m3 GC   éq

Station de pompage eau traitée  (SPET) de 543 kW
GC + éq

Station  de pompage de 807 Kw GC + éq

Barrage sur le Zio

Site du 30 Août (Réservoirs, château et station de pompage)
Montant Total HT (frais d’étude, de gestion et de contrôle des travaux exclus - 12% du montant des travaux)

138,786 Milliards FCFA soit 211,578 Millions d’euros

Foncier

Désignation Types Quantités CAPEX Mrd FCFA

ff
11 km2

5 500 ml
ff

2 000 m2

ff
ff

20 000 m2

32 700 ml
ff

15 000 m2

5 150 ml
ff
ff

ff

ff
45 000 m2

46 
-

5,005
1,095
0,002

1,232
1,500
0,020

39,726
4

0,015

3,249
4

4,100

12,2 + 9,5

0,409 + 1,333
5,4

Barrage ZIO/
Traitement 

Stockage  
30 Août

Site du 30 Août

Stockage  
Kovié



DESCRIPTION

Travaux Canalisations, construction d’une station de traitement, de pompage et des réservoirs de stockage

Coût estimatif       154,863 milliards FCFA soit 236,087 millions EUR

Période 2027-2030

#7

Le projet consiste à faire une prise d’eau sur le Mono, avec un traitement à proximité dont la liaison hydraulique alimentera
le stockage au sol, prévu à Dalavé gravitairement  à partir d’une bâche de mise en charge à prévoir à Kouvé.

PDAEPGL

Fiche projet #7 : Mobilisation du Mono est 

GC=Génie Civil, éq= équipement

Désignation Type Quantité CAPEX (Mrd
FCFA)

Conduite de refoulement DN 1400 Conduite 23 850 ml 37,146
Conduite gravitaire eau traitée DN 1400 Conduite 42 000 ml 65,415
Station de traitement de 200 000 m3/j GC ff 19,900
Station de traitement de 200 000 m3/j éq ff 19,200
Station de Pompage (SP) de 6 176 kW GC ff 1,463
Station de Pompage (SP) de 6 176 kW éq ff 6,417
Réservoir 5 000 m3 mise en charge GC & éq ff 1,200
Réservoir 20 000 m3 de stockage GC & éq ff 4,000
Terrain Traitement + SP Foncier 60 000 m2 0,060
Terrain Réservoirs de mise en charge Foncier 12 000 m2 0,012
Terrain Réservoirs de stockage Foncier 50 000 m2 0,050

Montant Total HT (frais d’étude, de gestion et de contrôle des travaux exclus – 12% du montant total)
154,863 Milliards FCFA soit 236,087 Millions d’euros

barrage
ZIO/ traitement

prise  d'eau MONO
/traitement

forages Champ
captanr Est

prise d'eau et 
désalement

traitement

Site
Cacavelli

Site
Stade

Site de stockage
Dalavé

Site de stockage
Kovié

Site de 
Stockage/Dalavé

Prise d’eau 
Mono / 
traitement

Mise en 
charge à 
Kouvé



DESCRIPTION

Travaux Canalisations

Coût estimatif       47,69 milliards FCFA soit
72,703 millions EUR

Période 2026 - 2030

#8

Le projet consiste étendre et à densifier le réseau structurant de Lomé après 2025 sur les deux zones de desserte basse et 
haute.

Fiche projet #8 : Réseau de desserte structurant de Lomé-bas et de Lomé-haut

Conduites 
par secteur

Adetikope Aflao Gakli Aflao
Sagbado

Agoe
Nyive

Akepe Djagble Legbassito Mission 
Tové Kovie

Vakpossito Zanguera Hors-Zone

DN 300 2 980 6 060 5 333 4 650 600 9 560 2 470 2 300 1 570 4 690 -

DN 400 - 1 150 5 820 2 120 - 1 120 550 - 1 450 4 640 -

DN 600 - - - - - - 1 900 9 225 - - -

DN 800 - - 3 155 - 11 860 - - 4 300 - 3 020

DN 1 200 - - - - - - - - - - 10 500
Montant 
Mds FCFA 0,46 1,209 4,201 1,223 7,576 1,741 1,284 6,817 0,588 3,735 12,756

Montant Total HT : 41,6 Milliards FCFA soit 63,419 millions d’euros

Conduites par secteur Baguida Bè-Centre Bè-Est Aflao
Sagbado

DN 300 12 160 825 7 300 -

DN 400 4 800 - - -

DN 1 000 - - - 1 900

Montant Mds FCFA 3,02 0,127 1,822 1,125

Montant Total HT : 6,09 Milliards FCFA soit 9,284 millions d’euros

PDAEPGLLes programmes ci-dessus n’incluent pas les frais d’étude, de gestion et de contrôle des travaux estimés à 12% des montants totaux HT.

Zone Lomé-bas

Zone Lomé-haut



DESCRIPTION

Travaux Canalisation et Branchements

Coût estimatif 54,49 milliards FCFA soit 83,069 millions EUR

Période 2026-2030

#9

Le projet consiste à étendre et à densifier le réseau de distribution du grand Lomé et à réaliser de nouveaux branchements

PDAEPGL

Fiche projet #9: Extension du réseau de distribution & Branchements 2026-2030

CAPEX 
Mrd FCFA

Désignation
125    175 = 75 75    125

Linéaire à poser (ml) et taille des conduites (mm)

ADETIKOPE 8 426 2 528 1 68527 904 29 491
AFLAO GAKLI 3 828 1 149 76670 502 13 399
AFLAO SAGBADO 31 100 9 330 6 23042 571 108 850
AGOE NYIVE 2 189 657 43882 149 7 663
NOEPE AKEPE 11 301 3 390 2 26025 578 39 553

BAGUIDA 10 996 3 299 2 199107 717 38 485
BE-CENTRE - - -23 591 -
BE-EST 7 065 2 120 1 413136 800 24 728
BE-OUEST 1 052 315 21013 252 3 681
DJAGBLE 16 572 4 972 3 31434 309 58 001
LEGBASSITO 17 020 5 106 3 40425 896 59 571
MISSION TOVE 12 317 3 695 2 46346 697 43 110
VAKPOSSITO 816 245 16330 794 2 855
ZANGUERA 17 189 5 157 3 4388 886 60 162
TOGBLE 6 380 1 914 1 27635 580 22 331

AMOUTIEVE - - -37 771 -

2,12
1,54
7,23
1,30
2,73

3,48
0,24
2,91
0,36
3,97
3,98
3,16
0,49
3,85
1,75

0,38
250

400

30
30

30
30

2025 2026 2027 2028 2029 2030

  75 175    250

TOTAL 146 251 43 875 29 250750 000 511 880 39,49

Evolution du nombre de branchements
2026-2030, milliers

En 2030, on aura un total de 400 000 branchements à
Lomé ce qui correspond à 150 000 nouveaux
branchements par rapport à 2025. Il faudra un
investissement d’environ 15 Milliards de FCFA pour
toute la période soit 3 Milliards de FCFA par an

Montant Total HT (frais d’étude, de gestion et de contrôle des travaux exclus - 12% du montant des travaux)
39,49 Milliards de FCFA soit 60,202 Millions d’euros



Grand Lomé1

13 Villes Secondaires & 497 Centres Semi-urbains2

Assainissement3



DESCRIPTION

Travaux Etudes, Forages, Prise d’eau, Traitement, Stockage, Adduction & Distribution

Coût estimatif       49,726 milliards FCFA soit 75,114 millions EUR

Période 2023-2025

Le projet consiste à améliorer les systèmes d’alimentation en eau potable de 13 villes secondaires 

Fiche projet  : Alimentation en eau potable de 13 villes secondaires – PHASE I

Montant total en millions 
Villes Adduction & 

DistributionPrise Traitement

Investissement sur la période 2023-2025 en millions de FCFA

Forages Autres*

MANGO 520 275 735,3- 250 647,4
KANTE 48 110 428,3518 - 897,9
KOUKA 32 505 772,8348 - 1 022,4
BASSAR 40 2,0 603475 - 783

SOTOUBOA 80 15 655,8842 - 680,6
BADOU 382,5 165 268,1313,6 12 409,2
AMLAME 100 20 57,5- 20 131

KPALIME 611 1 205 6 393,1- 62 3 514

NOTSE 92,25 20 1 140,875- 1 674,89 1 028,70
TABLIGBO 97 476 2 343,15755 - 1 196,805
VOGAN 1 292,44 525 1 175,43820 - 1 210,522

ANEHO 1 723,25 1 210 2 297,8190 - 2 144,80

2 427,7
2 002,2
2 680,2

1 903

2 273,40
1 631,4

328,5

11 785,10

3 966,80
4 385,30
4 265,10

7 565,90

3,701
3,052
4,086
2,901

3,465
2,487

0,5

17,966

6,047
6,685
6,502

11,534

Stockage

TCHAMBA 104 205 1 1281 095 - 1 525 4 057 6,185

FCFA EUR

5 122,5 4 743 18 017,23 856,6 2 018,6 15 513,4 49 726,2 75,114 13 VSTOTAL
Autres : Frais d’études et imprévus 



DESCRIPTION

Travaux Etudes, Forages, Prise d’eau, Traitement, Stockage, Adduction & Distribution

Coût estimatif       83,963 milliards FCFA soit 128 millions EUR

Période 2026-2030

Le projet consiste à améliorer les systèmes d’alimentation en eau potable de 13 villes secondaires 

Fiche projet  : Alimentation en eau potable de 13 villes secondaires – PHASE II

Montant total en millions 
Villes Adduction & 

DistributionPrise Traitement

Investissement sur la période 2023-2025 en millions de FCFA

Forages Autres*

MANGO 205 650 1 251,5- - 800,5
KANTE 338 120 1 211,80249 190 801,3
KOUKA 321 450 1 402,3166 270 991,5
BASSAR 387 330 3 138,3332 525 1 910,7

SOTOUBOA 402,5 295 2 466,6581 900 1 765,1
BADOU 266,3 - 192,3- 4 200 2 082,2
AMLAME 230,5 130 193,7- 30 222

KPALIME 850 480 2 566,6- 9 000 4 900,70

NOTSE 625 1 635 5 921,8- 40 3 124,3
TABLIGBO 10 1 071 3 354,587 - 2 152,70
VOGAN - 684,2 4 575,4255 - 2 095,5

ANEHO - - 1 848170 - 730,80

2 907
2 910,1
3 600,8

6 623

6 410,2
6 740,8

806,2

17 797,3

11 346,1
6 675,20

7 610,1

2 748,8

4,43
4,436
5,489

10,096

9,77
10,276
1,229

27,132

17,297
10,176
11,60

4,19

Stockage

TCHAMBA 456 790 2 852,1830 715 2 144,4 7 787,5 11,87

FCFA EUR

4 091,3 6 635,2 30 974,92 670 15 870 23 721,7 83 963 128 13 VSTOTAL
Autres : Frais d’études et imprévus 



DESCRIPTION

Travaux Captage, Traitement, stockage, canalisations, branchements, bornes fontaines

Coût estimatif       97 milliards FCFA soit 147,878 millions EUR

Période 2023-2025

Le projet consiste à mettre en place sur toute l’étendue du territoire des mini systèmes d’approvisionnement en eau 
potable dans 497 centres semi-urbain ne disposant pas de systèmes d’approvisionnement en eau potable appropriés

497 CSU

Fiche projet  : Alimentation en eau potable de 497 centres semi-urbains

Demandes
Capacité 
de 
Stockage

Nombre 
d’ouvrage de 
production

Réseau de 
distribution

Réseau 
d’adduction

Nombre de 
branchements

Nombre de 
bornes 
fontaines

Montant 
Millions 
FCFA

Population 
touchée 
2025

Total

Kara - 88

Centrale - 45 

Plateaux - 172

Maritime - 117

Savanes - 75

1 344 634

201 505

170 906

496 073

315 164

160 986

29 535 m3/jr

4 618 m3/jr

2 508 m3/jr

11 442 m3/jr

7 257 m3/jr

3 710 m3/jr

585

102

56

216

127

84

42 520

6 710 m3

3 560 m3

16 590 m3

10 220 m3

5 440 m3

1 864 800 ml

262 760 ml

152 160 ml

774 540 ml

470 680 ml

204 660 ml

816 800 ml

153 000 ml

84 000 ml

376 700 ml

77 100 ml

126 000 ml

1 945

169

104

1 026

517

129

3 574

512

296

1 467

900

399

97 002

16 515

8 987

39 225

19 019

13 256

Région – Nbre de localités



Grand Lomé1

13 Villes Secondaires & 497 Centres Semi-urbains2

Assainissement3



DESCRIPTION

Travaux Construction de station de traitement de boues de vidanges

Coût estimatif       35,4 Milliards FCFA soit 53,966 millions EUR

Période 2023-2025

Le projet consiste à construire trois stations de traitement de boues de vidange dans le grand Lomé qui sont positionnées 
pour assurer la répartition des flux des boues vers des sites à proximité. 

Fiche projet  : Construction de 3 stations de traitement de boues de vidange

AKEPEATTIEGOU

Montant Total Mrds FCFA

Nombre de fosses 
vidangées

Volume de boue traité –
2035  

Superficie du site

Population touchée –
2035 

Désignation

Site d’Aképé
(18 ha)

Site de Djagblé
(17 ha)

Site d’Attiégou 
(30 ha)

Investissement Milliards de FCFA

119 179

1 100 m3/jr

30 ha

1 702 557

9,240

100 040

950 m3/jr

18 ha

1 192 522

7,980

3,960 3, 420Equipements

Génie Civil

13,2 11,4

DJAGBLE

95 402

900 m3/Jr

17 ha

1 111 558

7,560

3,240

10,8

ASSAINISSEMENT



DESCRIPTION Le projet consiste à étendre le réseaux d’eau usées et à construire une station d’épuration des eaux usées dans le Grand 
Lomé.

ASSAINISSEMENT

Fiche projet : Station de traitement des eaux usées (STEP)

Désignation Unité Quantité CAPEX 
(Milliards FCFA)

Réseau primaire ml 88 486 36,934

Réseau tertiaire ml 490 600 22,322

Réseau de refoulement ml 7 304 1,910

Station de pompage + relevage u 20 3,489

Construction de la STEP EH 500 000 42,500

Montant Total HT : 107,157 Milliards FCFA soit 163,360 Millions EUR

Travaux Canalisations, construction de station de traitement

Coût estimatif       107,157 Milliards FCFA soit 163,359 millions EUR

Période 2023-2025

Plan de zonage d’assainissement des eaux usées 
à l’horizon de l’étude (2035)

 3 000 ha
De surface assainie

500 000
De personnes touchées

86 750 m3/j
De capacité de traitement



DESCRIPTION

Travaux Construction des intercepteurs, puits de départ et de sortie et aménagement génie civil 

Coût estimatif       64,806 milliards FCFA soit 98,8 millions EUR

Période 2023 – 2028  

Le projet consiste à construire des intercepteurs par la technique du Micro-tunnelier dans Le grand Lomé en vu du rejet 
des eaux pluviales dans le Zio

PDAEPGL

Fiche projet  : Construction des intercepteurs par micro-tunnelier

Type de travaux Période Quantité (ml) CAPEX (Mrds FCFA)

L’intercepteur IO1 (Intercepteur 
Aéroport Est - Zio) : 23 mois 
(tranche ferme)

2023-2024 3 300 20,006

L’intercepteur IO2 (Intercepteur 
Présidence – Zio) : 31 mois 
(Tranche Conditionnelle)

2024-2026 6 800 21,500

L’Intercepteur IO3 (Intercepteur 
Caméléon – Zio) : 30 mois (Tranche 
Conditionnelle)

2026-2028 8 200 23,300

Total 18 300 64,806

Montant Total HT : 64,806 Milliards FCFA soit 98,8 Millions EUR

1 605 500 
personnes ne seront plus affectées 
par les inondations

11

22
33

1 – Intercepteur 
Caméléon - Zio

2 – Intercepteur 
Présidence - Zio

3 – Intercepteur
Aéroport Est - Zio

Des canalisations DN 2000
posées par la technique du Micro-
tunnelier ASSAINISSEMENT


